

國立嘉義特殊教育學校校務基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱     | 本年度可用預算數 |               |            |      | 累計預算分配數(2)    | 執行情形         |              |          |               |           |               | 累計工程進度 |      | 差異或落後原因 | 改進措施 |      |  |           |
|----------|----------|---------------|------------|------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------|------|---------|------|------|--|-----------|
|          | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數      | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數  |               | 合計(1)        | 實際執行數        |          |               | 比較增減(-)   |               | 契約責任數  | 結餘款  |         |      | 預估   | 實際   |           |
|          |          |               |            |      |               |              | 實支數(3)       | 應付未付數(4) | 合計(5)=(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)=(5)-(2) |        |      |         |      |      |  | % (6)/(2) |
| 非計畫型資本支出 | 0.00     | 13,479,000.00 | 0.00       | 0.00 | 13,479,000.00 | 9,734,000.00 | 3,096,334.00 | 0.00     | 3,096,334.00  | 31.81     | -6,637,666.00 | -68.19 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |      |  |           |
| 機械及設備    | 0.00     | 3,727,000.00  | 0.00       | 0.00 | 3,727,000.00  | 2,377,000.00 | 1,353,608.00 | 0.00     | 1,353,608.00  | 56.95     | -1,023,392.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.進食訓練輔具組24千元已採購,預計112.9月初交貨。2.高壓設備500千元完成招標施工中,預計112.9月初完成。3.約300千元,因應教學需求,於總額度內調整容納,改採購交通及運輸設備、雜項設備,如擴大機、電子白板、碎紙機、洗手台、冰箱、OA設備...等等。其中尚未執行者計碎紙機、冰箱及OA設備等約87千元,預計9月交貨付款。 | 積極辦理      |
| 機械及設備    | 0.00     | 3,727,000.00  | 0.00       | 0.00 | 3,727,000.00  | 2,377,000.00 | 1,353,608.00 | 0.00     | 1,353,608.00  | 56.95     | -1,023,392.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.進食訓練輔具組24千元已採購,預計112.9月初交貨。2.高壓設備500千元完成招標施工中,預計112.9月初完成。3.約300千元,因應教學需求,於總額度內調整容納,改採購交通及運輸設備、雜項設備,如擴大機、電子白板、碎紙機、洗手台、冰箱、OA設備...等等。其中尚未執行者計碎紙機、冰箱及OA設備等約87千元,預計9月交貨付款。 | 積極辦理      |
| 交通及      | 0.00     | 7,259,000.00  | 0.00       | 0.00 | 7,259,000.00  | 6,459,000.00 | 287,150.00   | 0.00     | 287,150.00    | 4.45      | -6,171,850.00 | -95.55 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1.交通車招標案經三次流標,市場   | 積極        |

|         |      |               |      |      |               |              |              |      |              |        |               |        |      |      |      |      |      |  |      |
|---------|------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|---------------|--------|------|------|------|------|------|--|------|
| 運輸設備    |      |               |      |      |               |              |              |      |              |        |               |        |      |      |      |      |      | 訪價，屬預算不足。2.購置車輛須經行政院核定，以嘉特總字第1120400029號函請國教署轉呈行政院調增金額為7,300千元。3.112.8.14臺教國署原字第1120093858C號函轉知行政院核准在案，現申請計畫核補經費不足980千元在案。                 | 辦理   |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 7,259,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,259,000.00  | 6,459,000.00 | 287,150.00   | 0.00 | 287,150.00   | 4.45   | -6,171,850.00 | -95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.交通車招標案經三次流標，市場訪價，屬預算不足。2.購置車輛須經行政院核定，以嘉特總字第1120400029號函請國教署轉呈行政院調增金額為7,300千元。3.112.8.14臺教國署原字第1120093858C號函轉知行政院核准在案，現申請計畫核補經費不足980千元在案。 | 積極辦理 |
| 什項設備    | 0.00 | 2,493,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,493,000.00  | 898,000.00   | 1,455,576.00 | 0.00 | 1,455,576.00 | 162.09 | 557,576.00    | 62.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.汰換教室塑鋼教具櫃130千元採購中，預計9月底完成交貨付款。2.圖書(含光碟)約51千元，配合教學，調查教師需求中，預計112年11月底前完成。   | 積極辦理 |
| 什項設備    | 0.00 | 2,493,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,493,000.00  | 898,000.00   | 1,455,576.00 | 0.00 | 1,455,576.00 | 162.09 | 557,576.00    | 62.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.汰換教室塑鋼教具櫃130千元採購中，預計9月底完成交貨付款。2.圖書(含光碟)約51千元，配合教學，調查教師需求中，預計112年11月底前完成。   | 積極辦理 |
| 總計      | 0.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,479,000.00 | 9,734,000.00 | 3,096,334.00 | 0.00 | 3,096,334.00 | 31.81  | -6,637,666.00 | -68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |      |
| 機械及設備   | 0.00 | 3,727,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,727,000.00  | 2,377,000.00 | 1,353,608.00 | 0.00 | 1,353,608.00 | 56.95  | -1,023,392.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |      |
| 交通      | 0.00 | 7,259,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,259,000.00  | 6,459,000.00 | 287,150.00   | 0.00 | 287,150.00   | 4.45   | -6,171,850.00 | -95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |      |

|       |      |               |      |      |               |              |              |      |              |        |               |        |      |      |      |      |  |  |
|-------|------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|---------------|--------|------|------|------|------|--|--|
| 及運輸設備 |      |               |      |      |               |              |              |      |              |        |               |        |      |      |      |      |  |  |
| 什項設備  | 0.00 | 2,493,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,493,000.00  | 898,000.00   | 1,455,576.00 | 0.00 | 1,455,576.00 | 162.09 | 557,576.00    | 62.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 總計    | 0.00 | 13,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,479,000.00 | 9,734,000.00 | 3,096,334.00 | 0.00 | 3,096,334.00 | 31.81  | -6,637,666.00 | -68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |