國立嘉義特殊教育學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	6,749,000	0	0	6,749,000	5,969,000	4,988,480	0	4,988,480	83.57	-980,520	-16.43		
機械及設備	0	2,962,000	0	359,000	3,321,000	3,321,000	3,367,498	0	3,367,498	101.40	46,498	1.40	依實際需求辦理	
機械及設備	0	2,962,000	0	359,000	3,321,000	3,321,000	3,367,498	0	3,367,498	101.40	46,498	1.40		
交通及運輸設備	0	260,000	0	0	260,000	260,000	213,741	0	213,741	82.21	-46,259	-17.79	監視器需求減少，依實際需求採購	業務單位提出需求確實
交通及運輸設備	0	260,000	0	0	260,000	260,000	213,741	0	213,741	82.21	-46,259	-17.79		
什項設備	0	3,527,000	0	-359,000	3,168,000	2,388,000	1,407,241	0	1,407,241	58.93	-980,759	-41.07	運動部補助115年度建置適應運動據點計畫運動設備已決標，待廠商交貨驗收付款。	請學務處積極追蹤廠商交貨時程,儘速辦理驗收付款。
什項設備	0	3,527,000	0	-359,000	3,168,000	2,388,000	1,407,241	0	1,407,241	58.93	-980,759	-41.07		
總　　計	0	6,749,000	0	0	6,749,000	5,969,000	4,988,480	0	4,988,480	83.57	-980,520	-16.43		
不動產、廠房及設備	0	6,749,000	0	0	6,749,000	5,969,000	4,988,480	0	4,988,480	83.57	-980,520	-16.43		
機械及設備	0	2,962,000	0	359,000	3,321,000	3,321,000	3,367,498	0	3,367,498	101.40	46,498	1.40		
交通及運輸設備	0	260,000	0	0	260,000	260,000	213,741	0	213,741	82.21	-46,259	-17.79		
什項設備	0	3,527,000	0	-359,000	3,168,000	2,388,000	1,407,241	0	1,407,241	58.93	-980,759	-41.07		
總　　計	0	6,749,000	0	0	6,749,000	5,969,000	4,988,480	0	4,988,480	83.57	-980,520	-16.43		