

國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)				預估	實際		
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	9,840,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00	9,765,000.00	6,426,334.00	0.00	6,426,334.00	65.81	-3,338,666.00	-34.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	1,280,000.00	2,687,000.00	2,687,000.00	3,206,220.00	0.00	3,206,220.00	119.32	519,220.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	配合教學需求調整設備項目。	在總額度內調整容納。
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	1,280,000.00	2,687,000.00	2,687,000.00	3,206,220.00	0.00	3,206,220.00	119.32	519,220.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	278,650.00	0.00	278,650.00	26.04	-791,350.00	-73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	配合教學需求調整設備項目。	在總額度內調整容納。
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	278,650.00	0.00	278,650.00	26.04	-791,350.00	-73.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	7,363,000.00	0.00	-1,280,000.00	6,083,000.00	6,008,000.00	2,941,464.00	0.00	2,941,464.00	48.96	-3,066,536.00	-51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	國教署補助共融式遊樂場設置計畫補助金額300萬元·決標金額	請採購單位積極辦核銷理付款事宜

																			2,999 千元， 已完驗 收， 尚未 付款。
什項設備	0.00	7,363,000.00	0.00	-1,280,000.00	6,083,000.00	6,008,000.00	2,941,464.00	0.00	2,941,464.00	48.96	-3,066,536.00	-51.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	9,840,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00	9,765,000.00	6,426,334.00	0.00	6,426,334.00	65.81	-3,338,666.00	-34.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	1,280,000.00	2,687,000.00	2,687,000.00	3,206,220.00	0.00	3,206,220.00	119.32	519,220.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	278,650.00	0.00	278,650.00	26.04	-791,350.00	-73.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	7,363,000.00	0.00	-1,280,000.00	6,083,000.00	6,008,000.00	2,941,464.00	0.00	2,941,464.00	48.96	-3,066,536.00	-51.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	9,840,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00	9,765,000.00	6,426,334.00	0.00	6,426,334.00	65.81	-3,338,666.00	-34.19	0.00	0.00	0.00	0.00			