

國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形							結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減 (-)		契約責任數		預估	實際		
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	6,214,000.00	0.00	0.00	6,214,000.00	960,000.00	3,520,353.00	0.00	3,520,353.00	366.70	2,560,353.00	266.70	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	445,000.00	2,369,568.00	0.00	2,369,568.00	532.49	1,924,568.00	432.49	0.00	0.00	0.00	1、依行政需求辦理採購專團人員電腦及校園環境清潔用鏈鋸、電鑽、繪圖機及水電技工工作用具－3吋砂輪機、空氣通管機、無刷電鑽，連續供墨印表機。 2、依補助計畫購買烘焙考照教室烘焙設備及輔具。	積極辦理	
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	445,000.00	2,369,568.00	0.00	2,369,568.00	532.49	1,924,568.00	432.49	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	80,000.00	264,475.00	0.00	264,475.00	330.59	184,475.00	230.59	0.00	0.00	0.00	依補助計畫購買擴音機、辦理戶外活動需使用無線擴音機、監視系統。	積極辦理	
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	80,000.00	264,475.00	0.00	264,475.00	330.59	184,475.00	230.59	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	3,737,000.00	0.00	0.00	3,737,000.00	435,000.00	886,310.00	0.00	886,310.00	203.75	451,310.00	103.75	0.00	0.00	0.00	依行政需求辦理採購碎紙機、校園環境清潔用吹葉機、總務處辦公用裝訂機、	積極辦理	

																	烘焙考照教室 烘焙設備8門發 酵箱、碎紙 機、光電運動 場柱位圍椅。 依補助計畫購 買輔具。	
什項設備	0.00	3,737,000.00	0.00	0.00	3,737,000.00	435,000.00	886,310.00	0.00	886,310.00	203.75	451,310.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
總 計	0.00	6,214,000.00	0.00	0.00	6,214,000.00	960,000.00	3,520,353.00	0.00	3,520,353.00	366.70	2,560,353.00	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	445,000.00	2,369,568.00	0.00	2,369,568.00	532.49	1,924,568.00	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	80,000.00	264,475.00	0.00	264,475.00	330.59	184,475.00	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	3,737,000.00	0.00	0.00	3,737,000.00	435,000.00	886,310.00	0.00	886,310.00	203.75	451,310.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
總 計	0.00	6,214,000.00	0.00	0.00	6,214,000.00	960,000.00	3,520,353.00	0.00	3,520,353.00	366.70	2,560,353.00	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00		