

**國立嘉義特殊教育學校校務基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國112年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計(1)	實際執行數			比較增減(-)			契約責任數			結餘款	預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	10,899,000.00	3,751,959.00	0.00	3,751,959.00	34.42	-7,147,041.00	-65.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	1,407,000.00	1,892,608.00	0.00	1,892,608.00	134.51	485,608.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1. POS系統點餐用平板電腦3萬元，洽詢廠商符合教學所需之規格及軟體，預計10月可執行畢。 2. 筆記型電腦(含監控地震軟體)37千元請購中，預計10月可執行畢。 3. 均質化計畫補助平板電腦計35千元洽詢廠商中，預計10月可執行畢。	積極辦理。
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	1,407,000.00	1,892,608.00	0.00	1,892,608.00	134.51	485,608.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1. POS系統點餐用平板電腦3萬元，洽詢廠商符合教學所需之規格及軟體，預計10月可執行畢。 2. 筆記型電腦(含監控地震軟體)37千元請購中，預計10月可執行畢。 3. 均質化計畫補助平板電腦計35千元洽詢廠商中，預計10月可執行畢。	積極辦理。
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	一、購置交通車業經行政院核准7,300千元在案，於112年8月24日嘉特總字第1120003797號函請核補經費不足980千元(基本額度6,320千元)。 二、經洽國教署承辦人表示，前述核補經費不足案，目前國	依國教署函覆後辦理招標事宜，俟簽訂契約確貨期，如無法112年度示，前述核補經費不足案，目前國

																				教署112年度資本門無賸餘經費，故會函覆本校請先行以校務基金墊付，再於113年度核補本校。 三、若該案無法於112年度交貨驗收付款，擬請本校依規定備齊購建固定資產保留之申請表，及檢附相關證明文件函報國教署辦理。	依規辦理後續構建固定資產之保留。
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、購置交通專業經行政院核准7,300千元在案，於112年8月24日嘉特總字第1120003797號函請核補經費不足980千元(基本額度6,320千元)。二、經洽國教署承辦人表示，前述核補經費不足案，目前國教署112年度資本門無賸餘經費，故會函覆本校請先行以校務基金墊付，再於113年度核補本校。 三、若該案無法於112年度交貨驗收付款，擬請本校依規定備齊購建固定資產保留之申請表，及檢附相關證明文件函報國教署辦理。	依國教署函覆後辦理招標事宜，俟簽訂契約確認交貨期程，如無法112年度驗收付款，依規辦理後續構建固定資產之保留。	
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,233,000.00	1,546,201.00	0.00	1,546,201.00	69.24	-686,799.00	-30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.汰換教室塑鋼教具櫃130千元於9月22日已交貨驗收，預計10月可執行畢。 2.圖書(含光碟)約51千元，預計10月可彙整教師教學需求，並預計11月底可執行畢。 3.電動升降桌、沙發及教務處冰箱約46千元核銷中，預計10月可執行畢。 4.總	積極辦理。	

																		務處冰箱25千元請購中，預計10月可執行畢。 5.均質化計畫補助電窯、拉坯機計135千元洽詢廠商中，預計10月可執行畢。
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,233,000.00	1,546,201.00	0.00	1,546,201.00	69.24	-686,799.00	-30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.汰換教室塑鋼教具櫃130千元於9月22日已交貨驗收，預計10月可執行畢。 2.圖書(含光碟)約51千元，預計10月可彙整教師教學需求，並預計11月底可執行畢。 3.電動升降桌、沙發及教務處冰箱約46千元核銷中，預計10月可執行畢。 4.總務處冰箱25千元請購中，預計10月可執行畢。 5.均質化計畫補助電窯、拉坯機計135千元洽詢廠商中，預計10月可執行畢。
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	10,899,000.00	3,751,959.00	0.00	3,751,959.00	34.42	-7,147,041.00	-65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	1,407,000.00	1,892,608.00	0.00	1,892,608.00	134.51	485,608.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,233,000.00	1,546,201.00	0.00	1,546,201.00	69.24	-686,799.00	-30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	10,899,000.00	3,751,959.00	0.00	3,751,959.00	34.42	-7,147,041.00	-65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	