

**國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計(1)	實際執行數			比較增減(-)			契約責任數			結餘款	預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,049,302.00	0.00	4,049,302.00	32.45	-8,429,698.00	-67.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	1,989,562.00	0.00	1,989,562.00	72.96	-737,438.00	-27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	112學年度均質化實施方案計畫補助設備：陶藝課程教學使用側開式電窯 9.98萬元現辦理付款中、拉坯機3.46萬元辦理採買中。	積極辦理。
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	1,989,562.00	0.00	1,989,562.00	72.96	-737,438.00	-27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	112學年度均質化實施方案計畫補助設備：陶藝課程教學使用側開式電窯 9.98萬元現辦理付款中、拉坯機3.46萬元辦理採買中。	積極辦理。
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	汰換大客車17至23人座730萬元(含移列經費632萬元及112年8月14日臺教國署原字第1120093858C號函核准增補經費不足款98萬元)，前述採購案預計11月3日進行第一次開標，預計第2次招標始能順利完成決標，然符合身心障礙學生之交通車，須改裝附有升降設備暨設置輪椅區及通過交通部審驗，預估履約期限約180天，因此12月底無法執行完畢，須辦理經費跨年度保留，待明年再完成。	汰換學生交通車採購案，於完成招標等相關程序，確定履約金額及期限後，依規定檢齊相關資料陳報國教署申請經費保留及展期。
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	汰換大客車17至23人座730萬元(含移列經費632萬元及112年8月14日臺教國署原字第1120093858C	汰換學生交通車採購案，於完成招

																		號函核准增補經費不足款(98萬元)，前述採購案預計11月3日進行第一次開標，預計第2次招標始能順利完成決標，然符合身心障礙學生之交通車，須改裝附有升降設備暨設置輪椅區及通過交通部審驗，預估履約期限約180天，因此12月底無法執行畢，須辦理經費跨年度保留，待明年再完成。	標等相關程序，確定履約金額及期限後，依規定檢齊相關資料陳報國教署申請經費保留及展期。
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,746,590.00	0.00	1,746,590.00	70.06	-746,410.00	-29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.圖書(影音光碟)5.15萬元，彙整教學需求並陸續請購中，預計11月可執行畢。 2.全校飲水設備及管線老舊，已逾8年以上，即使更換濾芯仍無法保障水質；且故障率高，最嚴重問題是常常飲水機口排不出水，教職員工生無水可喝，底盤及水管漏水致走廊樓梯淹水，造成浪費水及行走之危險。預計年度中補助額度賸餘94萬元，故擬於固定資產總額度內調整容納，以營運資金擴充資本支出超預算汰換前述設備。	積極辦理。
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,746,590.00	0.00	1,746,590.00	70.06	-746,410.00	-29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.圖書(影音光碟)5.15萬元，彙整教學需求並陸續請購中，預計11月可執行畢。 2.全校飲水設備及管線老舊，已逾8年以上，即使更換濾芯仍無法保障水質；且故障率高，最嚴重問題是常常飲水機口排不出水，教職員工生無水可喝，底盤及水管漏水致	積極辦理。

																			走廊樓梯淹水，造成浪費水及行走之危險。預計年度中補助額度賸餘94萬元，故擬於固定資產總額度內調整容納，以營運資金擴充資本支出超預算汰換前述設備。
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,049,302.00	0.00	4,049,302.00	32.45	-8,429,698.00	-67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	1,989,562.00	0.00	1,989,562.00	72.96	-737,438.00	-27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,746,590.00	0.00	1,746,590.00	70.06	-746,410.00	-29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,049,302.00	0.00	4,049,302.00	32.45	-8,429,698.00	-67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	