

**國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		實際執行數			比較增減(-)			契約責任數	結餘款			預估	實際	
						實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,220,202.00	0.00	4,220,202.00	33.82	-8,258,798.00	-66.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	2,123,962.00	0.00	2,123,962.00	77.89	-603,038.00	-22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	已執行完畢	爾後分配確實
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	2,123,962.00	0.00	2,123,962.00	77.89	-603,038.00	-22.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是汰換大客車17至23人座730萬元(含移列經費632萬元及112年8月14日臺教國署原字第1120093858C號函核准增補經費不足款98萬元),已完決標,履約日期為113年5月11日,因此12月底無法執行,須辦理經費跨年度保留,待明年再完成。	汰換學生交通車採購案,於完成招標等相關程序,確定履約金額及期限後,依規定檢齊相關資料陳報國教署申請經費保留及展期。
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,783,090.00	0.00	1,783,090.00	71.52	-709,910.00	-28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.圖書(影音光碟)14,726元,已請購未核銷,預計12月可執行。2.全校飲水設備及管線老舊,已逾8年以上,即使更換濾芯仍無法保障水質;且故障率高,最嚴重問題是常	積極辦理。

																			常飲水機口排不出水，教職員工生無水可喝，底盤及水管漏水致走廊樓梯淹水，造成浪費水及行走之危險。預計年度中補助額度賸餘94萬元，故擬於固定資產總額度內調整容納，以營運資金擴充資本支出超預算汰換前述設備。飲水機已請購937,006元，尚未核銷，預計12月可執行畢。
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,783,090.00	0.00	1,783,090.00	71.52	-709,910.00	-28.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,220,202.00	0.00	4,220,202.00	33.82	-8,258,798.00	-66.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	2,727,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	2,123,962.00	0.00	2,123,962.00	77.89	-603,038.00	-22.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	7,259,000.00	313,150.00	0.00	313,150.00	4.31	-6,945,850.00	-95.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00	1,783,090.00	0.00	1,783,090.00	71.52	-709,910.00	-28.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	12,479,000.00	0.00	0.00	12,479,000.00	12,479,000.00	4,220,202.00	0.00	4,220,202.00	33.82	-8,258,798.00	-66.18	0.00	0.00	0.00	0.00			