

國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國112年06月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形							累計工程進度		差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		實際執行數				比較增減(-)			契約責任數	結餘款			預估	實際
						實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	13,479,000.00	0.00	0.00	13,479,000.00	2,942,000.00	2,615,134.00	0.00	2,615,134.00	88.89	-326,866.00	-11.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	3,727,000.00	0.00	0.00	3,727,000.00	2,117,000.00	1,248,008.00	0.00	1,248,008.00	58.95	-868,992.00	-41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	教學使用14吋筆記型電腦及職教大樓電梯面板更換計132,044元辦理採購中	積極辦理
機械及設備	0.00	3,727,000.00	0.00	0.00	3,727,000.00	2,117,000.00	1,248,008.00	0.00	1,248,008.00	58.95	-868,992.00	-41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	教學使用14吋筆記型電腦及職教大樓電梯面板更換計132,044元辦理採購中	積極辦理
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	139,000.00	287,150.00	0.00	287,150.00	206.58	148,150.00	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	111年4月20日臺國教署原字第1110049983號補助6,320,000元汰換身心障礙學生交通車(17-23人座),於112.3.14第三次招標流標,因預算金額偏低廠商無意願投標,於112.3.17報請國教署補助中	積極辦理
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	139,000.00	287,150.00	0.00	287,150.00	206.58	148,150.00	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	111年4月20日臺國教署原字第1110049983號補助6,320,000元汰換身心障礙學生交通車(17-23人座),於112.3.14第三次招標流標,因預算金額偏低廠商無意願投標,於112.3.17報請國教署補助中	積極辦理
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	686,000.00	1,079,976.00	0.00	1,079,976.00	157.43	393,976.00	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	因應教學需要提前購置課程教學使用全身互動式核心訓練器致實際執行數超過分配數	積極辦理

什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	686,000.00	1,079,976.00	0.00	1,079,976.00	157.43	393,976.00	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因應教學需要提前購置課程教學使用全身互動式核心訓練器致實際執行數超過分配數	積極辦理
總計	0.00	13,479,000.00	0.00	0.00	13,479,000.00	2,942,000.00	2,615,134.00	0.00	2,615,134.00	88.89	-326,866.00	-11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	3,727,000.00	0.00	0.00	3,727,000.00	2,117,000.00	1,248,008.00	0.00	1,248,008.00	58.95	-868,992.00	-41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	7,259,000.00	0.00	0.00	7,259,000.00	139,000.00	287,150.00	0.00	287,150.00	206.58	148,150.00	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00	686,000.00	1,079,976.00	0.00	1,079,976.00	157.43	393,976.00	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	13,479,000.00	0.00	0.00	13,479,000.00	2,942,000.00	2,615,134.00	0.00	2,615,134.00	88.89	-326,866.00	-11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		