**國立嘉義特殊教育學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國113年07月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)				預估	實際		
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	7,200,000.00	8,607,000.00	0.00	0.00	15,807,000.00	12,470,000.00	9,843,403.00	0.00	9,843,403.00	78.94	-2,626,597.00	-21.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	5,658,000.00	0.00	0.00	5,658,000.00	3,790,000.00	1,493,189.00	0.00	1,493,189.00	39.40	-2,296,811.00	-60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	總務處改善總變電站高壓設備因7/20全校大停電檢修，發現總變電站及復健館共有3個高壓斷路器需更換及線路更新，故將檢修結果，	督促業務單位及採購單位積極辦理

																			單位 積極 辦理
什項設備	0.00	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00	1,285,000.00	1,001,814.00	0.00	1,001,814.00	77.96	-283,186.00	-22.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	7,200,000.00	8,607,000.00	0.00	0.00	15,807,000.00	12,470,000.00	9,843,403.00	0.00	9,843,403.00	78.94	-2,626,597.00	-21.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	5,658,000.00	0.00	0.00	5,658,000.00	3,790,000.00	1,493,189.00	0.00	1,493,189.00	39.40	-2,296,811.00	-60.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	7,200,000.00	345,000.00	0.00	0.00	7,545,000.00	7,395,000.00	7,348,400.00	0.00	7,348,400.00	99.37	-46,600.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00	1,285,000.00	1,001,814.00	0.00	1,001,814.00	77.96	-283,186.00	-22.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	7,200,000.00	8,607,000.00	0.00	0.00	15,807,000.00	12,470,000.00	9,843,403.00	0.00	9,843,403.00	78.94	-2,626,597.00	-21.06	0.00	0.00	0.00	0.00			